P R O T O K Ó Ł  Nr  1/07

z posiedzenia Komisji Rozwoju i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 10 stycznia 2007 r.

W posiedzeniu Komisji wzięli udział – członkowie Komisji, Burmistrz Marian Błachut, Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Miasta Ryszard Wiewióra, Przewodniczący Zarządu Osiedla „Centrum” Karol Bielas, Mirosław Lis - wg załączonej listy obecności ( lista w załączeniu do protokołu - załącznik nr 1).

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Rozwoju i Rolnictwa Stanisław Pindel, który na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność Komisji ( obecnych 6 członków komisji ). Powitał zaproszonych gości oraz członków komisji. 

Tematyka posiedzenia :

================

1. Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy na 2006 rok ( inwestycje zrealizowane, niezrealizowane, zrealizowane częściowo ).

2. Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2007.

3. Sprawy bieżące, w tym ustalenie tematyki i terminów posiedzeń komisji, wskazanie kandydata na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, założenia do planu pracy na 2007, wniosek NSE o przedłużenie taryfy za wodę i ścieki.

Ad. 1

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Centrum” Karol Bielas zwrócił się o poparcie propozycji asfaltowania ul. Wodnej. Zadanie to zostało wprowadzone do projektu budżetu gminy na 2007 r. Realizacja tego zadania była wielokrotnie przesuwana. Koszt bieżących napraw ww. ulicy przekracza koszt asfaltowania ul. Wodnej. Wykonanie asfaltowania ul. Wodnej ułatwi połączenie z Drogą Krajową Nr 1. W związku z tym zwrócił się z prośbą o poparcie przez Komisję realizacji asfaltowania ul. Wodnej w ramach budżetu Gminy na rok 2007. 

Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż przedstawił informację nt. realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy na 2006 rok. Poinformował, że informacja przedstawia pełne wykonanie rzeczowe zrealizowanych inwestycji. Natomiast wykonanie finansowe może nie uwzględniać wszystkich kosztów inwestycji, ponieważ nie ma jeszcze pełnego sprawozdania finansowego za 2006 rok. W informacji nie uwzględniono zakupów inwestycyjnych. W ubr. planowano wykonanie 63 inwestycji, z których nie wykonano 8 zadań, czyli wykonano 87% planu.

1)  Budowa dwóch studni wodomierzowych na terenie ogródków działkowych – wykonano.

2) Modernizacja ul.N.Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach – wykonano mikronakładkę do skrzyżowania z ul. Prusa. Umowa na realizację inwestycji była podpisana w 2005 roku, lecz ze względu na warunki atmosferyczne w końcu roku, realizacja została przesunięta na 2006 r.

3) Budowa chodnika przy ul.Czechowickiej w Ligocie – zadanie wykonano ze środków dla Rady Sołeckiej w Ligocie.

4) Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul.Czechowickiej w Ligocie – zadanie wykonano przy współudziale powiatu. Ze środków gminy  wybudowano zatoki autobusowe z kostki brukowej. 
5) Wykonanie chodnika ul.Zamkowa od ul.Lipowskiej - ul.Partyzantów – wykonano.

6) Projekt budowy chodnika wzdłuż ul.L.Waryńskiego w Czechowicach-Dziedzicach od przejazdu kolejowego do ul.Ochodzkiej – wykonano.

7) Zagospodarowanie terenu od poczty do wiaduktu przy ul.Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach- I etap – nie wykonano, ze względu na brak tytułu prawnego do terenu, na którym ma być realizowana inwestycja. PKP zobowiązało się do wydzielenia działki pod ul. Towarową, która jest drogą powiatową. Jednocześnie w wyniku negocjacji ustalono wycenę gruntów przez rzeczoznawców majątkowych, ponieważ operaty szacunkowe zlecone przez gminę i PKP znacząco się różniły. Działki nie zostały wykupione przez gminę z uwagi na trwające prace geodezyjne prowadzone przez PKP, a obecnie proponuje się przejęcie przez gminę ww. gruntów za długi PKP w trybie Ordynacji podatkowej.  

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel zapytał jaki zakres inwestycji dotychczas wykonano. W WPI wartość zadania zrealizowanego w ubiegłych latach wynosi 574.901 zł.

Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż wyjaśnił, że projekt budżetu gminy na rok 2007 był opracowywany od połowy września ubr. Dlatego w WPI wpisano planowany koszt zadań inwestycyjnych w 2006 roku, niezależnie do wykonania bądź niewykonania inwestycji. 

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel zapytał czy jest koncepcja budowy dworca komunikacji miejskiej przy ul. Towarowej.

Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż wyjaśnił, że są założenia budowy dworca autobusowego na terenie od poczty do wiaduktu przy ul. Towarowej oraz wybudowania parkingu na obecnym dworcu autobusowym. Planowana budowa dworca autobusowego przy ul. Towarowej obejmuje budowę peronów, ustawienie wiat przystankowych, oświetlenie, budowę budynku dworca autobusowego wraz z kasami i WC.

Członek Komisji Jan Berger stwierdził, że na razie omawiana jest sprawa nabycia gruntów od PKP od poczty do wiaduktu przy ul. Towarowej,  co umożliwi budowę nowego dworca autobusowego.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel stwierdził, że ma zastrzeżenia do koncepcji budowy dworca autobusowego przy ul.Towarowej, do jego lokalizacji itp. Zapytał kto jest właścicielem obecnego dworca autobusowego. Zapytał czy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Towarowej.

Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż wyjaśnił, że połowa gruntów zajętych pod obecny dworzec autobusowy jest własnością gminy, a pozostała część 7 osób fizycznych. Trelinka na dworcu jest własnością PKS. Potrzebne jest uregulowanie spraw własnościowych obecnego dworca autobusowego. Natomiast teren PKP przy ul. Towarowej jest uzbrojony m.in. w światłowody, których przebieg jest nieznany, a PKP chce mieć gwarancję dostępu do mediów w tym terenie. 
8) Asfaltowanie ul.Siedlackiej w Bronowie – zadanie wykonano.

9) Budowa parkingu przy kościele pw.Św.Katarzyny – zadanie wykonano.

10) Budowa parkingu przy ul.S.Moniuszki w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie wykonano.

11) Budowa kładki pieszo-jezdnej w ul.Koło do ul.Zajęczej w Ligocie – zadanie  wykonano.

Członek Komisji Stanisław Wojciech zapytał o szerokość jezdną wybudowanej kładki. Stwierdził, że kładka jest zbyt wąska i mogą być problemy z przejazdem sprzętu rolniczego.

Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż wyjaśnił, że szerokość kładki pieszo-jezdnej jest szersza niż dróg dojazdowych. Przy budowie kładki brano pod uwagę możliwość przejazdu kombajnu rozłożonego.

12) Przebudowa ul.J.Korczaka w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie wykonano.

13) Przebudowa ul.Wąskiej w Czechowicach-Dziedzicach –w trakcie odbioru robót.

14) Asfaltowanie ul.Łabędziej w Ligocie – zadanie wykonano.

15) Asfaltowanie ul.Brzoskwiniowej w Zabrzegu – zadanie wykonano.

16) Przebudowa ul.Jodłowej w Czechowicach-Dziedzicach –  zadanie wykonano.

17) Przebudowa ul.Z.Krasińskiego w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie wykonano.

18) Zagospodarowanie części terenu przy ul.Przebiśniegów na cele sportowo-zabawowe – zadanie zostało wykonane.

19) Przedłużenie ul.J.Piłsudskiego na odcinku od ul.Konopnickiej do ul.Targowej w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie wykonano. Wykonano projekt przebudowy ww. drogi wraz ze zmianą organizacji ruchu w rejonie targowiska, bez wykupu terenu. Zadanie wymaga jeszcze przepracowania, ponieważ są problemy ze skierowaniem ruchu w kierunku pawilonu handlowego przy targowisku oraz na ul. Kolejową. Jeżeli będzie wykonana przebudowa drogi, to nie będzie możliwości wybudowania parkingów oraz będzie konieczność przełożenia odcinka ciepłociągu.

20) Modernizacja odcinka ul.Górniczej od torów kolejowych do ul. Nad Białką wraz z kanalizacją deszczową  projekt i realizacja – zadanie nie zostało wykonane. Zlecono opracowanie projektu modernizacji ww. ulicy, lecz w końcu ubr. projektant poinformował o nie wywiązaniu się z umowy. Jako przyczynę nie wykonania projektu wskazał brak aktualizacji mapy, mimo że mapa była do odbioru w Urzędzie Miejskim. Modernizacja ul. Górniczej wymaga odwodnienia drogi i przystosowania jej do transportu ciężkiego. Jest problem z odprowadzeniem wód deszczowych z tego terenu. Wykonanie kanalizacji deszczowej wymaga pozwolenia na budowę i uzyskania raportu oddziaływania na środowisko. Za odstąpienie od umowy projektant zapłaci karę umowną. Koszt wykonania modernizacji odcinka ul. Górniczej wraz z kanalizacją deszczową oszacowano na kwotę 550.000 zł, lecz ze względu na deklarację współfinansowania inwestycji przez firmy z tego rejonu, w budżecie Gminy na rok 2006 zaplanowano kwotę 300.000 zł. Firmy wycofały się z deklaracji współfinansowania zadania.

21) Przebudowa ul.Pod Jazem w Zabrzegu – zadanie wykonano.

22) Nakładka asfaltowa ulicy bocznej do ul.Legionów w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie wykonano częściowo w ramach środków Osiedla „Południe”.

23) Asfaltowanie odcinka ul.Potocznej w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie wykonano.

24) Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Spadzistej – zadanie wykonano.

25) Przebudowa ul.Ks.P.Skargi w Czechowicach-Dziedzicach –zadanie wykonano.

26) Koncepcja  budowy drogi przemysłowej od ul.Bestwińskiej do ul.E.Orzeszkowej – wykonano wstępne studium wykonalności.

Kierownik Ref. Inwestycji i Rozwoju Miasta Ryszard Wiewióra poinformował, że wykonane studium potwierdziło celowość realizacji tej inwestycji. Studium podaje uwarunkowania ekonomiczne i formalno-prawne związane z jej realizacją. W końcowych wnioskach wskazano na potrzebę połączenia budowy drogi przemysłowej z rozbudową układu komunikacyjnego łącznie z przejazdem kolejowym na ul. Bestwińskiej przy Valeo. Założenia finansowe inwestycji wskazują na bardzo duże nakłady finansowe, co wymaga rozłożenia realizacji inwestycji na kilka lat. Ok.80% terenów pod drogę przemysłową stanowią tereny prywatne, które należy wykupić. Lokalizacja stawów i gospodarstw rolnych i zabudowy jednorodzinnej utrudnia w niektórych rejonach wytyczenie drogi, co może uniemożliwić realizację zadania. Koncepcja drogi przemysłowej zostanie przekazana do Biura Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel zapytał czy koncepcja budowy drogi przemysłowej ma odniesienie do zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice – III edycja, które przewidują połączenie drogi przemysłowej z drogą ekspresową S-1 i bazą zarządzania kryzysowego w Bestwinie. Wskazał na potrzebę opracowania planu układu komunikacyjnego i rozwoju sieci drogowej na terenie gminy, co pozwoli na racjonalne zaplanowanie inwestycji gminnych.

Burmistrz Marian Błachut stwierdził, że droga przemysłowa nie może być oderwana od nowego układu komunikacyjnego Zwardoń-Mysłowice. Istnieje możliwość połączenia wschodniej części gminy, gdzie zlokalizowane są zakłady przemysłowe, z drogą ekspresową S-1. Droga ekspresowa uzyskałaby połączenie  z  Drogą Krajową Nr 1 poprzez węzeł w Starej Wsi. Ułatwiłoby to wyprowadzenie ruchu ciężkiego z centrum miasta. Ze względu na koszty inwestycji, będzie czynił starania o włączenie do jej realizacji kilku okolicznych powiatów. Pomysł przedstawił już wojewodzie, staroście i wiceministrowi infrastruktury Mikule. Wspólna inwestycja umożliwi staranie się o środki finansowe z zewnątrz. Droga ekspresowa ma być wybudowana do 2012 roku.  Należy więc podjąć starania o wybudowanie odrębnego węzła komunikacyjnego, który połączy tereny przemysłowe z drogą ekspresową w rejonie Starej Wsi.  Należy także uwzględnić powstanie parku techniki lotniczej w Bestwinie, do którego dojazd jest możliwy tylko przez ul. Węglową. Należy dążyć do strategicznego rozwiązania układu komunikacyjnego poprzez połączenie DK-1 z S-1.

Członek Komisji Grzegorz Lubecki stwierdził, że koncepcja budowy drogi przemysłowej od granicy Bielska-Białej poprzez Świerkowice, ul. Orzeszkową do ul. Nad Białką istnieje od wielu lat. Realizacją tej inwestycji zainteresowane  jest Bielsko-Biała, ponieważ przy granicy z naszą gminą zlokalizowane są tereny przemysłowe.  Stąd miasto Bielsko-Biała jest zainteresowane wyjazdem ruchu samochodów ciężarowych z terenów przemysłowych do naszej gminy. Dlatego przy realizacji drogi przemysłowej należy współpracować z Bielskiem-Białą.

Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż stwierdził, że droga przemysłowa powinna być połączona z drogę ekspresową S-1, by transport ciężki nie był realizowany tylko przez DK-1.

Członek Komisji Stanisław Wojciech stwierdził, że należy opracować plan rozwoju sieci drogowej, który będzie uwzględniał drogę przemysłową wzdłuż rzeki Białki, gdzie zlokalizowane są zakłady przemysłowe.

Członek Komisji Bogusław Kopeć stwierdził, że należy przystąpić do realizacji budowy drogi przemysłowej wzdłuż rzeki Białki, ponieważ odciąży to ruch samochodów ciężarowych w centrum miasta.

27) Budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul.Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie nie wykonano. 

Kier. Ref. IRM Ryszard Wiewióra wyjaśnił, że w ubr. planowano wykonanie przekładek uzbrojenia związanych z realizacją tej inwestycji. Ze względu na protesty stron inwestycja nie jest realizowana, mimo, że uwzględniono wszystkie wnioski protestujących mieszkańców tj. zmniejszenie budynku o jedną kondygnację, wybudowanie parkingów, placu zabaw dla dzieci, oddzielenie pasem zieleni od osiedla mieszkaniowego, zamianę ogrzewania węglowego na gazowe.

Przekładka sieci była planowana na prywatnej posesji i właściciel nie wyraził zgody na wejście w teren. Decyzją Burmistrza inwestycja została wstrzymana.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel stwierdził, że jest przeciwny lokalizacji budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Zacisze. Zapytał czy zrobiono rozeznanie możliwości rozdzielenia lokali socjalnych w istniejących zasobach AZK lub w pozyskanych przez gminę innych obiektach. Zapytał jakie są koszty dopłaty gminy do utrzymania mieszkań socjalnych. Wskazał, że planowany koszt budowy budynku z lokalami socjalnymi wynosi ok. 5 mln zł. W związku z tym czy nie tańszym rozwiązaniem byłoby dopłacanie z budżetu gminy do osób z wyrokami eksmisyjnymi.

Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż stwierdził, że w związku ze zmianą przepisów gmina zobowiązana jest do pokrywania nie tylko różnicy kosztów czynszu, lecz także mediów. Koszt dopłaty z budżetu gminy do osób z wyrokami eksmisyjnymi w 2007 r. wyniesie ok. 400.000 zł. Zmiana przepisów powoduje, że osoby z wyrokami eksmisyjnymi nie są zainteresowane otrzymaniem lokalu socjalnego, lecz mieszkaniem w dotychczasowym mieszkaniu o wysokim standardzie. Ponadto wielu mieszkańców lokali socjalnych nie płaci czynszu, który wynosi 30 gr/m2 plus opłata za zużycie wody i wywóz śmieci. Mieszkania socjalne są zlokalizowane nie tylko przy ul. Legionów oraz przy ul.Narutowicza, ale także w budynkach gdzie jest obniżony standard mieszkania. Gmina potrzebuje wielu mieszkań socjalnych. Znalezienie lokalizacji dla budynku z lokalami socjalnymi jest trudne, ponieważ nikt nie jest zainteresowany tego typu sąsiedztwem. Dotychczas rozważano kilka lokalizacji, lecz wszystkie były oprotestowane.

Członek Komisji Jan Berger stwierdził, że gmina powinna mieć lokale socjalne o różnym standardzie. Przy realizacji budownictwa socjalnego powinno się także uwzględnić przyszłe koszty utrzymania tych obiektów, które mogą ograniczać późniejsze możliwości inwestycyjne gminy.
Burmistrz Marian Błachut stwierdził, że jest zdziwiony podjęciem decyzji o lokalizacji budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Zacisze. Wskazał, że powinno się powrócić do propozycji zagospodarowania obiektu po laboratorium przejętym przez gminę od Walcowni Metali „Dziedzice”. Poinformował o ofercie kupna tego budynku z możliwością jego odsprzedania po remoncie wg wskazań gminy. Zaznaczył, że nie rozeznawał możliwości prawnych takiego rozwiązania.

Członek Komisji Jan Berger zapytał dlaczego Burmistrz uważa za złą lokalizację budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Zacisze. Wskazał, że krytycznej ocenie tej lokalizacji powinna towarzyszyć inna propozycja lokalizacyjna.

Członek Komisji Stanisław Wojciech zaproponował rozważnie możliwości lokalizacji budynku z lokalami socjalnymi przy oczyszczalni ścieków, na terenie byłej bazy Hydrobudowy Śląsk.

Członek Komisji Bogusław Kopeć stwierdził, że najlepszym dla gminy rozwiązaniem byłaby sprzedaż budynku po laboratorium, ponieważ koszt modernizacji tego obiektu dla potrzeb budownictwa socjalnego przekroczy koszt budowy nowego obiektu. Poparł propozycję budowy budynku z lokalami socjalnymi przy oczyszczalni ścieków.
28) Rozbudowa cmentarza przy kościele pw.Św.Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach –  zadanie zostało częściowo wykonane ( wykonanie 200.000 zł a planowano wydatkowanie 300.000 zł ). Została opracowana docelowa koncepcja rozbudowy cmentarza obejmująca obszar 6,44 ha. Wykonano projekt budowy I etapu cmentarza o powierzchni 1 ha na terenach, które nie wymagają odrolnienia. Uzyskano pozwolenie na budowę dla I etapu. Wykonano także ogrodzenie terenu, niwelację terenu, ekshumację jednego grobu celem wybudowania dojścia na cmentarz. Przetarg na realizację I etapu będzie ogłoszony w styczniu br. Koszt realizacji I etapu rozbudowy cmentarza o powierzchni 1 ha wyniesie 1.250.000 zł i obejmuje utworzenie ok. 1.200 miejsc grzebalnych, wybudowanie alejek głównych i wewnętrznych, placu głównego i gospodarczego, śmietnika, odwodnienie, urządzenie zieleni cmentarnej ( 300.000 zł ), ścian oddzielających funkcje cmentarza. Ściana oddziela plac główny reprezentacyjny i pola grzebalne dla urn oraz aleję wejściową od placu gospodarczego. Na pozostałym terenie wymagana jest przekładka wodociągu oraz wykup terenu od trzech właścicieli. Koszt całej inwestycji nie jest znany.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel wskazał na duży koszt urządzenia zieleni cmentarnej i zapytał o zakres rzeczowy ww. zadania.

Członek Komisji Jan Berger stwierdził, że jest to ostatnie miejsce pod cmentarz na terenie naszej gminy. Łącznie z obecnymi cmentarzami na terenie gminy tereny cmentarne zajmą 11 ha. Istnieje potrzeba załatwienia spraw własnościowych. W tym rejonie gmina posiada ok. 15 ha gruntów, lecz nie należy rozciągać terenów cmentarnych do Lipowca.

Członek Komisji Bogusław Kopeć stwierdził, że gmina nie skorzystała z możliwości wystąpienia do Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie gminie gruntów Agencji pod cmentarz. Przy Pałacu Kotulińskich można było zamienić grunty, a teraz gmina musi kupować grunty pod cmentarz. 

29) Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie nie jest wykonywane,  ponieważ zadanie zostało zdjęte z budżetu gminy.

30) Projekt budowy sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach  - zadanie wykonano. 

31) Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 4, SP Nr 5 i w ZSP w Bronowie –  zadanie wykonano.

32) Wykonanie projektu boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie – zadanie wykonano.

Członek Komisji Bogusław Kopeć zapytał jaki jest koszt budowy boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie.

Kier. Ref. IRM Ryszard Wiewióra stwierdził, że jest wykonany kosztorys inwestycji. Jutro przedstawi informację nt. kosztów inwestycji.

33) Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 2 – ogłoszono przetarg na wykonawstwo budowy sali gimnastycznej. Ze względu na zmianę ustawy  Prawo zamówień publicznych dodatkowo wykonano w wersji elektronicznej dokumentację projektową oraz zaktualizowano kosztorysy. Rozstrzygnięcie przetargu w styczniu.
34) Projekt budowy sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 3 - zostało opracowane studium wykonalności inwestycji. Przed wykonaniem projektu należy rozwiązać kwestię lokalizacji inwestycji, ponieważ budynek Domu Nauczyciela uniemożliwia budowę sali. Zadanie ujęte w niewygasających wydatkach.
 35) Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ligocie - I etap – zadanie w trakcie realizacji. Został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania, a 12 stycznia br. nastąpi przekazanie placu budowy.

Członek Komisji Bogusław Kopeć stwierdził, że w Ligocie nie ma potrzeby budowy dwóch stadionów : dla szkoły i klubu sportowego. Zapytał jakie są dotychczasowe koszty zakupu gruntów. 

Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż stwierdził, że na wykup gruntu przeznaczono 30.000 zł. Koszt inwestycji wynosi 1.200.000 zł. Przetarg był ogłoszony na całe zadanie.

Członek Komisji Bogusław Kopeć stwierdził, że koszt realizacji inwestycji jest bardzo wysoki jak na boisko szkolne. Przy szkole nie ma potrzeby budowania kompleksu sportowego, w tym boiska o sztucznej nawierzchni. Zwrócił uwagę, że na zakup gruntu pod boisko szkolne w Ligocie wydatkowano większą kwotę. Na jakiej podstawie ogłoszono przetarg na realizację całego zadania, skoro Rada Miejska nie uchwaliła jeszcze budżetu Gminy na 2007 rok.

Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż wyjaśnił, że wcześniej gmina nabyła 0,5 ha gruntu, a później 15 arów za kwotę 30.000zł. Przetarg na realizację całej inwestycji ogłoszono na podstawie Wieloletnich planów inwestycyjnych.

Członek Komisji Stanisław Wojciech stwierdził, że boiska trawiaste przy szkołach nie sprawdzają się i należy budować boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Kier. Ref. IRM Ryszard Wiewióra wskazał, że zadanie obejmuje wybudowanie mini obiektu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym. Stąd wysokie koszty zadania.

36) Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul.A.Mickiewicza w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie częściowo wykonane. Wykonano projekt wraz z pozwoleniem na budowę. Ze względu na propozycję przeprojektowania dachu, decyzją Burmistrza wstrzymano realizację inwestycji.

37) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Zapałkowni w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie wykonano.

38) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.S.Staszica w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie wykonano.

39) Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul.H. Sienkiewicza i ul.N.Barlickiego - II etap – zadanie częściowo wykonane. Konieczność wykonania wzmocnień zadaszenia estrady oraz placu z polimerobetonu spowodowała przesunięcie zadania do niewygasajacych wydatków z 2006 roku.

40) Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ wg projektu koncepcyjnego I etap – zadanie częściowo wykonane. Ze względu na nieuregulowane sprawy własnościowe nieruchomości, gmina nie mogła uzyskać terenu. Dopiero w grudniu gmina nabyła grunty i została złożona dokumentacja o pozwolenie na budowę.

41) Przebudowa dachu i elewacji kina "Świt" od strony ul.Niepodległości –  zadanie nie wykonane. Ogłoszony przetarg na wykonanie ww. zadania został unieważniony ponieważ oferta przekraczała zaplanowane środki finansowe. Rada Miejska przekazała środki finansowe na wzmocnienie konstrukcji dachu. W 2007 roku będzie ogłoszony przetarg na wykonanie elewacji kina od strony u. Niepodległości.

42) Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach - I etap – zadanie częściowo wykonane. Opracowano wstępną koncepcję budowy biblioteki w 6 wariantach. Koncepcja ta nie uzyskała pozytywnej opinii Komisji Rozwoju i Rolnictwa. Komisja wnioskowała o zlecenie kompleksowego zagospodarowania tego kwartału miasta, z uwzględnieniem budowy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pozyskanie całego terenu przy ul.Niepodległości od MDK do ul.Mickiewicza jest niemożliwe. Gmina może kupić tylko jedną z działek.

43) Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym.25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie w trakcie realizacji. Realizacja inwestycji była opóźniona, ponieważ złożona w przetargu oferta przekraczała zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe. Roboty budowlane rozpoczęły się jesienią i ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne są nadal wykonywane. Termin zakończenia inwestycji upływa 29 grudnia 2007 r.

Członek Komisji Stanisław Wojciech zapytał czy UM starał się o pozyskanie dotacji na realizację budowy basenu krytego.

Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż wyjaśnił, że w styczniu zostanie złożony wniosek o dotację z funduszu na rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w województwie śląskim na budowę basenu krytego na MOSiR, sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 2 i boiska w Zespole Szkół w Ligocie. Istnieje możliwość uzyskania dotacji do 30% wartości inwestycji.  Nie było możliwości składania wniosków o dotację z funduszy UE. Dopiero będzie nabór wniosków do kolejnego budżetu Unii. Jeżeli gmina uzyska dotację na budowę basenu, to zmniejszy się wysokość nakładów z budżetu gminy.

44) Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Barlickiego – zadanie wykonano.

45) Podłączenie SP-5 do kanalizacji w ul. Ogrodowej – zadanie wykonano.

46) Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Nr 34 przy ul. Górniczej – zadanie wykonano.

47) Nakładka asfaltowa na ul.Zawodzie w Ligocie – zadanie wykonano.

48) Nakładka asfaltowa na ul.Spacerowej w Zabrzegu – zadanie wykonano.

49) Nakładka asfaltowa na odcinku ul.Dożynkowej –  zadanie wykonano.

50) Wykonanie projektu chodnika wzdłuż  ul.Makuszyńskiego – zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nie znaleziono wykonawcy projektu. Zadanie było realizowane w ramach środków dla Osiedla „Północ” i zostało wprowadzone do budżetu Gminy w połowie ubiegłego roku.

51) Wykonanie projektu zjazdu wraz z oświetleniem dla odbioru dzieci przy SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie nie wykonane ponieważ nie znaleziono wykonawcy projektu. Zadanie było realizowane w ramach środków dla Osiedla „Północ”.

52) Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzeziny w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie wykonane.

53) Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Astrów w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie wykonane.

54) Wykonanie przepustu pod ul. Potok w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie wykonane.

55) Budowa łącznika terenu sportowo zabawowego z ul. Przebiśniegów wraz z odwodnieniem – zadanie wykonano.

56) Koncepcja-projekt budowy sanitariatów w ZSP Bronów – zadanie nie wykonane.

Członek Komisji Bogusław Kopeć stwierdził, zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, ponieważ budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym rozdzieliła sanitariaty i szatnie w przedszkolu. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł miały wskazać rozwiązanie problemu. Proponowano doprojektowanie sanitariatów i szatni do przedszkola przy łączniku do sali gimnastycznej.

Kier. Ref. IRM  Ryszard Wiewióra stwierdził, że sala gimnastyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie została odebrana do użytkowania przez Państwową Straż Pożarną, Sanepid, ochronę środowiska, PIP i nie zgłoszono zastrzeżeń do funkcjonowania przedszkola po realizacji inwestycji. Państwowa Straż Pożarna zaakceptowała szatnie w przedszkolu i dzieci nic nie straciły na realizacji inwestycji. Propozycja zagospodarowania wolnych pomieszczeń nad zapleczem sali gimnastycznej jest niemożliwa do realizacji, ponieważ są tam usytuowane różne instalacje. Istnieje jedynie możliwość dobudowania sanitariatów i szatni dla przedszkola przy łączniku do sali gimnastycznej.

Członek Komisji Bogusław Kopeć stwierdził, że na sesji Rady była zgoda, że  realizacja wariantu I jest niemożliwa do realizacji. Natomiast proponowano dobudowę sanitariatów i szatni przy łączniku do sali gimnastycznej.

Członek Komisji Zbigniew Stanisz poparł przedmówcę. Przedszkole w Bronowie potrzebuje zaplecza sanitarnego i kuchennego. Wyraził zdziwienie z powodu nie wykonania projektu dobudowy tych pomieszczeń przy łączniku do sali gimnastycznej, pomimo zabezpieczenia środków finansowych na ww. zadanie. Ponadto należy uporządkować teren wokół wybudowanej sali gimnastycznej w Bronowie.

Członek Komisji Stanisław Wojciech stwierdził, że problem zaplecza sanitarnego w przedszkolu jest do rozwiązania.

57) Projekt budowy boiska przy SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie wykonano.

58) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego po południowej stronie ul. Michałowicza do ul. Polnej – zadanie wykonano.

59) Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kontaktu i Valeo przy ul. Bestwińskiej – zadanie wykonano.

60) Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej do ul. Dębowej – zadanie wykonano.

61) Projekt budowy kanalizacji sanitarnej do budynków w rejonie ulic Michałowicza, Szkolnej, Węglowej – zadanie wykonano.

62) Projekt budowy kanalizacji sanitarnej do budynków w rejonie ulic Drzymały, Dolnej, Głowackiego – zadanie wykonano.

63) Projekt budowy kanalizacji sanitarnej do budynków w rejonie ulic Michałowicza i Witkiewicza – zadanie wykonano.

Ad. II

Członek Komisji Grzegorz Lubecki  zaproponował nie omawianie projektu budżetu Gminy na rok 2007, ponieważ Burmistrz przedłoży autopoprawki do ww. projektu, w tym dotyczące zadań inwestycyjnych.

Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż poinformował, że projekt wydatków majątkowych na 2007 rok przygotowano w oparciu o Wieloletnie Plany Inwestycyjne.  Do projektu budżetu Gminy na rok 2007 wprowadzono tylko inwestycje ujęte w WPI. W projekcie budżetu Gminy na 2007 nie zaplanowano zadań związanych z budową oświetlenia, co umożliwiło wprowadzenie do projektu budżetu modernizacji kilku dróg. W związku z tym Burmistrz proponuje uporządkowanie WPI i przesunięcie terminu realizacji niektórych inwestycji np. rozbudowy cmentarza komunalnego, co umożliwi wprowadzenie zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2007 rok. 

W związku z przyznaniem pomocy technicznej na kanalizację Gminy Czechowice-Dziedzice i umieszczeniem inwestycji na liście priorytetowej  zadań finansowych z Funduszu Spójności, jest duże prawdopodobieństwo otrzymania pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Będzie to wymagało wykonania do połowy 2008 roku projektów budowy kanalizacji gminy Czechowice-Dziedzice. Koszt wykonania projektów wynosi ok. 6 mln zł, które gmina będzie musiała wydatkować, choć po rozliczeniu zadania otrzyma częściowy zwrot środków finansowych. Wymaga to wprowadzenia dużych zmian w projekcie budżetu Gminy na rok 2007.

Członek Komisji Stanisław Wojciech stwierdził, że do następnego czwartku Burmistrz zadeklarował przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu Gminy na rok 2007. W związku z tym zaproponował wstrzymanie się z omawianiem projektu budżetu Gminy na rok 2007 do czasu przedstawienia autopoprawek Burmistrza.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel przyjął powyższą sugestię, lecz zaproponował omówienie projektu Wieloletnich Planów Inwestycyjnych.

Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż omówił załącznik nr 6a do projektu budżetu Gminy na rok 2007 – Wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Czechowice-Dziedzice.

1) Zakup autobusów dla PKM – wartość zadania do realizacji 3.904.000, w tym w 2007 r.- 2.074.000 zł i w 2008 r. – 1.830.000 zł. Umowa jest podpisana i realizowana.
2) Zagospodarowanie terenu od poczty do wiaduktu przy ul. Towarowej – I etap.  Należy uregulować sprawy własnościowe terenu przy ul. Towarowej oraz terenu obecnego dworca autobusowego. 

3) Budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Zacisze. Planowana wartość zadania do realizacji 5.805.000 zł. Ze względu na protesty inwestycja wstrzymana. Przy zmianie lokalizacji budynku istnieje możliwość wykorzystania projektu budowlanego po aktualizacji zagospodarowania terenu. Zaplanowane na 2006 rok nie będą wykorzystane.

4) Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw. Św. Katarzyny. W 2007 roku zaplanowano kwotę 450.000 zł, lecz realizacja zadania może być przesunięta. Zadanie może być wykreślone z WPI i wprowadzone do projektu budżetu Gminy jako zadanie jednoroczne.

5) Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 2. Na 2007 rok zaplanowano kwotę 2.900.000 zł i zadanie będzie realizowane.

6) Budowa boiska przy Zespole Szkół w Ligocie. Na 2007 rok zaplanowano kwotę 1.210.000 zł.  Został już rozstrzygnięty przetarg na wykonawstwo inwestycji.

7) Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza. Na 2007 rok zaplanowano kwotę 2.897.600 zł, lecz można zmniejszyć jej wysokość i zwiększyć nakłady finansowe w latach następnych.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel zapytał jakie są możliwości i koszty przeprojektowania dachu na planowanej inwestycji. Czy projektant wyraża zgodę na przeprojektowanie dachu.

Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż stwierdził, że istnieje możliwość przeprojektowania dachu na modernizowanym obiekcie. Projekt przewiduje dach ze spadem do środka.

8)  Rozbudowa dachu i elewacji kina „Świt”. Na 2007 rok zaplanowano kwotę 350.000 zł na dokończenie inwestycji. Zadanie może być wykreślone z WPI i wprowadzone do projektu budżetu Gminy na 2007 rok jako zadanie jednoroczne.

9) Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości. W 2007 roku zaplanowano kwotę 330.000 zł na opracowanie projektu budowlanego, a realizacja budowy rozpocznie się od 2008 roku.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel zapytał czy na terenie gminy potrzebna jest biblioteka o powierzchni ok. 2.500 m2. Zwrócił uwagę na bardzo wysoki koszt budowy biblioteki tj. 13.235.000 zł. 

Członek Komisji Stanisław Wojciech stwierdził, że budowa biblioteki jest priorytetową inwestycją w gminie. Budynek biblioteki przy ul. Niepodległości nie spełnia standardów i grozi zawaleniem. Tak więc należy realizować tą inwestycję, lecz trzeba czynić starania o pozyskanie środków pomocowych z nowego budżetu Unii Europejskiej na budowę biblioteki.

10) Budowa basenu krytego wolonostojącego na terenie MOSiR. Środki finansowe na 2007 rok zostaną zwiększone o środki finansowe z 2006 roku w wysokości 2.900.000 zł.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel zaproponował ustalenie tematyki posiedzeń komisji i założeń do planu pracy na 2007 rok. Po zapoznaniu się z protokołami z Komisji Rozwoju i Rolnictwa za 2006 i częściowo 2005 rok stwierdził, że zakres problematyki poruszanej na Komisji był bardzo szeroki. Zaproponował by Komisja zajmowała się tylko tematyką określoną w Regulaminie Rady Miejskiej. 

Członek Komisji Bogusław Kopeć zaproponował nie ocenianie pracy Komisji Rozwoju i Rolnictwa poprzedniej kadencji, lecz wniesienie coś nowego do pracy Komisji w obecnej kadencji.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel stwierdził, że nie krytykuje pracy Komisji Rozwoju i Rolnictwa, lecz wskazuje na bardzo szeroki zakres tematyki tej Komisji, wykraczający poza przedmiot działania Komisji określony w Statucie Gminy. Zaproponował ustalenie stałego terminu i godziny posiedzeń Komisji.

Po dyskusji ustalono, że posiedzenia Komisji Rozwoju i Rolnictwa będą odbywały się w środy o godz. 15.00 w zależności od potrzeb. 

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel zwrócił się o zgłaszanie propozycji kandydata na Zastępcę Przewodniczącego Komisji.

Członek Komisji Jan Berger zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Lubeckiego, który wyraził zgodę.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel przeprowadził głosowanie w ww. sprawie : za –  4, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, przy 6 radnych biorących udział w głosowaniu.

Kandydatem Komisji na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Rolnictwa został radny Grzegorz Lubecki.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel zwrócił się o przemyślenie tematyki do planu pracy Komisji Rozwoju i Rolnictwa na 2007 rok.

Członek Komisji Grzegorz Lubecki zaproponował by kluby radnych przedłożyły propozycje do planu pracy Komisji na 2007 rok.

Członek Komisji Stanisław Wojciech stwierdził, że w planie pracy Komisji na 2007 rok można uwzględnić propozycje klubów radnych, lecz plan pracy Komisji na dany rok przyjmuje komisja. Wskazał, że Komisja Rozwoju i Rolnictwa nie powinna wyręczać w pracy Burmistrza i Urzędu Miejskiego, jak miało to miejsce w poprzedniej kadencji.

Członek Komisji Jan Berger stwierdził, że Komisja Rozwoju i Rolnictwa powinna wypracować koncepcję rozwoju np. układu komunikacyjnego czy budowy mieszkań socjalnych itp. Należy zastanowić się także nad zasadnością realizacji zadania – rozbudowa i modernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza lub też opłacenia osobom potrzebujących pobytu w innych ośrodkach.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel stwierdził, że Komisja Rozwoju i Rolnictwa powinna zajmować się np. aktualizacją strategii rozwoju gminy i planami zagospodarowania przestrzennego. Zaproponował członkom Komisji zapoznanie się ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice – III edycja, gdzie wytyczono wiele kierunków rozwoju gminy. 

Członek Komisji Stanisław Wojciech stwierdził, że w gminie powinno się przystąpić do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeżeli gmina nie będzie miała tego planu, to w niedługim czasie w gminie nie będzie terenów rolnych, ponieważ obecne przepisy prawa powodują, że nie ma możliwości odmowy wskazania lokalizacyjnego pod budowę. W gminie brakuje strategii rozwoju. 

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel wskazał na potrzebę opracowania polityki transportowej gminy i planu rozwoju sieci drogowej. 

Poinformował, że Przewodniczący RM skierował do Komisji wniosek Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z o.o. o przedłużenie obowiązującej taryfy za wodę i ścieki.

Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż poinformował, że po analizie wniosku o przedłużenie taryfy, Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej opinię w przedmiotowej sprawie. Dodał, że taryfa NSE była już dwukrotnie przedłużana.

Komisja Rozwoju i Rolnictwa zajmie stanowisko w sprawie wniosku o przedłużenie taryfy za wodę i ścieki dla Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej po przedstawieniu opinii Burmistrza w przedmiotowej sprawie.

Członek Komisji Bogusław Kopeć zaproponował zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji celem zapoznania się w terenie z propozycjami zadań inwestycyjnych na 2007 rok. Objazd terenu ułatwi analizę projektu budżetu Gminy na rok 2007.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pindel poinformował, że wraz z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza St. Czyżem dokonał objazdu niektórych inwestycji gminnych. Poparł propozycję zorganizowania wyjazdowego posiedzenia Komisji po planowanych inwestycjach.

Członek Komisji Grzegorz Lubecki zaproponował by każdy z członków Komisji zapoznał się w terenie z planowanymi inwestycjami.

Z-ca Burmistrza Stanisław Czyż wskazał na możliwość zorganizowania objazdu inwestycji gminnych dla wszystkich zainteresowanych radnych, w tym Komisji Rozwoju i Rolnictwa.

Członek Komisji Bogusław Kopeć zgłosił wniosek o zorganizowanie objazdu po inwestycjach gminnych przed analizą projektu budżetu Gminy na rok 2007.

Wnioski i ustalenia końcowe :

=====================

1. Posiedzenia Komisji Rozwoju i Rolnictwa będą odbywały się w środy o godz. 15.00 w zależności od potrzeb.

2. Kandydatem Komisji na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Rolnictwa został radny Grzegorz Lubecki ( za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, przy 6 radnych biorących udział w glosowaniu )

3. Komisja Rozwoju i Rolnictwa zajmie stanowisko w sprawie wniosku o przedłużenie taryfy za wodę i ścieki dla Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej po przedstawieniu opinii Burmistrza w przedmiotowej sprawie.

4. Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 24 stycznia 2007 r. o godz. 15.00. Tematem posiedzenia będzie analiza projektu budżetu Gminy na rok 2007 ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.

Na tym protokół zakończono.

Protokół : Urszula Kaps
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