

.....
pieczęć Wnioskodawcy

Data:

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania p.n.:

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - wariant minimum

Lp.	Wyszczególnienie zakres rzeczowy	Liczba termomodernizacji [szt.]	Termin		Jednostkowe nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Całkowite nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Źródła finansowania			Koszty poniesione do dnia	Nakłady odzwierciedlające wartość zakupów i prac przewidzianych do realizacji w danym kwartale			
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Środki własne		Środki WFOŚiGW		I kw. 2020 roku	II kw. 2020 roku	III kw. 2020 roku	IV kw. 2020 roku
							Środki użytkownika	Środki Gminy						
1	2	3	4	5	6	3*6=7	8	9	10	11	12	13	14	15
Termomodernizacja - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe														
1	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	15												
2	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		04.05.2020	31.10.2020	10 000	150 000	60 000	0	90 000	0	0	50 000	75 000	25 000
a)	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy		04.05.2020	31.10.2020	10 000	150 000	60 000	0	90 000			50 000	75 000	25 000
	RAZEM:	15	04.05.2020	31.10.2020	10 000	150 000	60 000	0	90 000	0	0	50 000	75 000	25 000
								środki użytkownika				20 000	30 000	10 000
								środki Gminy						
								środki WFOŚiGW				30 000	45 000	15 000

.....
Skarbnik

.....
Prezydent/Burmistrz/Wójt

Kierownik jednostki/Prezydent/Burmistrz/Wójt/lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych 7*)

.....
pieczęć Wnioskodawcy

Data:

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania p.n.:

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - wariant maximum

Lp.	Wyszczególnienie zakres rzeczowy	Liczba termomodernizacji [szt.]	Termin		Jednostkowe nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Całkowite nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Źródła finansowania			Koszty poniesione do dnia	Nakłady odzwierciedlające wartość zakupów i prac przewidzianych do realizacji w danym kwartale			
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Środki własne		Środki WFOŚiGW		I kw. 2020 roku	II kw. 2020 roku	III kw. 2020 roku	IV kw. 2020 roku
							Środki użytkownika	Środki Gminy						
1	2	3	4	5	6	3*6=7	8	9	10	11	12	13	14	15
Termomodernizacja - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe														
1	Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne	100												
2	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:		04.05.2020	31.10.2020	10 000	1 000 000	400 000	0	600 000	0	0	330 000	500 000	170 000
a)	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy		04.05.2020	31.10.2020	10 000	1 000 000	400 000	0	600 000			330 000	500 000	170 000
	RAZEM:	100	04.05.2020	31.10.2020	10 000	1 000 000	400 000	0	600 000	0	0	330 000	500 000	170 000
								środki użytkownika				132 000	200 000	68 000
								środki Gminy						
								środki WFOŚiGW				198 000	300 000	102 000

.....
Skarbnik

.....
Prezydent/Burmistrz/Wójt

Kierownik jednostki/Prezydent/Burmistrz/Wójt/lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych 7*)